ID	Atividade	Descrição	Responsável	Prazo
1	Definição do Projeto	Etafa feita para definir o escopo e o funcionamento do projeto	Davi Nascimento & Andrey Pascoa	12/08 - 26/08/2024
2	Análise de mercado e viabilidade	Etapa feita para pesquisar e analisar para fundamentar o projeto	Davi Nascimento	26/08 - 6/09/2024
3	Construção do Ambiente de trabalho	Configurações e definição do ambiente oganizacional e desen.	Andrey Pascoa	6/09 - 9/09/2024
4	Desenvol. Diagramas	Fase de criação e organização de diagramas	Davi Nascimento & Andrey Pascoa	26/08 - 9/09/2024
5	Criação/Desenvol. Sistema de gerenciamento	Criando o modelo e inicio do desenvolvimento do Sistema	Davi Nascimento & Andrey Pascoa	09/09 - 23/09/2024
6	Desenvolvimento Documentação	Fase de documentação de todos os processos e pesquisas	Davi Nascimento	6/09 - 23/09/2024
7	Criação de janelas	Fase de criação de janelas funcionais para o Sistema	Andrey Pascoa	23/09 - 26/10/2024
8	Inserção de funções do sistema	Inserir Funções de gerenciamento para as janelas	Andrey Pascoa	14/10 - 26/10/2024
9	Criação modelo Al	Criação de Al comandada por voz para o sistema	Andrey Pascoa	14/10 - 24/10/2024
10	Criar servidor para Al	Criar um servidor para processar dados, Al e funções	Andrey Pascoa	20/10 - 30/10/2024
11	Validação Personas	Criar formulario para avaliar e validar se o protótipo do projetos se adequava e satisfazia o cliente final	Davi Nascimento & Andrey Pascoa	16/10-20/10/2024
12	Criação Artigo	Criação e desenvolvimento do Artigo do projeto	Davi Nascimento	12/10 - 20/10/2024
13	Mapa de Empatia	Desenvolvimento e análise da Jornada do usuário	Davi Nascimento	12/10 - 20/10/2024
14	Teste UX UI	Testar responsividade e layout da aplicação web	Davi Nascimento	14/10 - 26/10/2024
15	Correção de Documentos	Correções dos documentos da AC1. Revisão dos tópicos. Inserção de novas informações	Davi Nascimento	15/10 - 20/10/2024
16	Criação Banner	Etapa de criação do banner para AF	Davi Nascimento & Andrey Pascoa	15/10 - 23/10/2024
17	Treinamento Al	Criar funções e treinamento para Al entender frases e palavras	Davi Nascimento & Andrey Pascoa	27/10 - 10/11/2024
18	Treinamento AI - Tarefas	Fazer Al realizar tarefas a partir do comando de voz	Andrey Pascoa	10/11 - 18/11/2024
19	Testes Finais	Ultimo periodo para Testes do Sistema + análise de implementação	Davi Nascimento	A partir 18/11
20	Correção e Entrega	Correções de erros e bugs do sistema e entrega do projeto	Davi Nascimento & Andrey Pascoa	Sem previsão (Até dia 16/12/2024)